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	Приложение 4

к Комплексу  мер  по модернизации системы общего образования Нижегородской области в 2012 году


План-график реализации мероприятий по модернизации региональной системы общего образования в 2012 году по кварталам
	
	
	Срок реализации мероприятия
	

	№ 

п/п
	Наименование мероприятия
	I квартал 2012 года
	II квартал 2012 года
	III квартал 2012 года
	IV квартал 2012 года
	Исполнители

	1
	Разработка Комплекса мер по модернизации системы общего образования Нижегородской области в 2012 году


	январь 
	
	
	
	Министерство образования Нижегородской области 



	2
	Представление Комплекса мер по модернизации системы общего образования Нижегородской области в 2012 году на утверждение Правительству Нижегородской области

	февраль 


	
	
	
	Министерство образования Нижегородской области 



	3
	Проведение работы по внесению изменений в Закон Нижегородской области от 26.12.2011 № 194-З "Об областном бюджете на 2012 год" в целях обеспечения  софинансирования мероприятий по модернизации региональной системы общего образования за счет областного бюджета 

	февраль 
	
	
	
	Министерство финансов Нижегородской области, 

министерство образования Нижегородской области 



	4
	Разработка детальных планов закупок, аттестации учителей, обучения учителей и управленцев, привлечения молодых педагогов, развития школьной сети путем создания базовых школ с сетью филиалов и обсуждение этих планов с педагогической общественностью
	январь-февраль 
	
	
	
	Министерство образования Нижегородской области, 
ОМСУ (при условии участия),
государственные и муниципальные учреждения (по согласованию)



	5
	Принятие региональных планов, включая графики повышения зарплаты учителей

	февраль
	
	
	
	Министерство образования Нижегородской области, 
согласование с министерством финансов Нижегородской области 

	6
	Обучающие семинары  директоров школ и  специалистов органов,  осуществляющих управление в сфере образования  муниципальных районов и городских округов, и школ
	в течение
года
	в течение года
	в течение года
	в течение
 года
	Министерство образования Нижегородской области, 
ОМСУ (при условии участия),

ГОУ ДПО "НИРО" (по согласованию)

	7
	Проведение аналитических семинаров по проекту с участием федеральных экспертов
	
	
	
	октябрь
	Министерство образования Нижегородской области

	8
	Обсуждение положений проекта на августовских педагогических совещаниях



	
	
	сентябрь
	
	Министерство образования Нижегородской области,
органы,  осуществляющие управление в сфере образования  муниципальных районов и городских округов (далее - органы управления образованием) (при условии участия)



	9
	Проведение тарификации учителей по новым правилам
	
	
	сентябрь
	
	Министерство образования Нижегородской области,
органы управления образованием (при условии участия),

руководители учреждений (по согласованию)

	10
	Создание детальных планов изменений школьной сети, создания базовых школ и филиалов на 2013 год

	
	апрель-май 
	
	
	Министерство образования Нижегородской области,
органы управления образованием  (по согласованию),
руководители учреждений (по согласованию)

	11
	Проведение контрольных семинаров с директорами школ и специалистами

	в течение 
года
	в течение года
	в течение года
	в течение
 года
	Министерство образования Нижегородской области



	12
	Обучение учителей использованию современных образовательных технологий


	в течение
 года
	в течение года
	в течение года
	в течение
 года
	Министерство образования Нижегородской области



	13
	Освещение муниципальными  СМИ закупок автотранспорта и оборудования
	в течение
 года
	в течение года
	в течение года
	в течение
 года
	ОМСУ (при условии участия)

	14
	Подготовка и представление в Минобрнауки России отчетов по реализации проекта модернизации системы общего образования Нижегородской области   в 2012 году

	в течение
 года
	в течение года
	в течение года
	в течение 
года
	Министерство образования Нижегородской области




___________________________
